

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió



MINISZTERELNÖKSÉG

AZ UNIÓS
FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ,
SZERZŐDÉS-
MÓDOSÍTÁSOK
ELLENŐRZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS
TAPASZTALATOK

I. A KFF feladatai – az ellenőrzés tárgya

- uniós támogatásból megvalósuló,
- uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás,
- az építési beruházás, építési koncesszió esetén a **háromszáz millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások**;

Kivételek:

1. **Kbt. 19. § (4) bekezdésének** alkalmazásával lefolytatott eljárások (leválasztás);
2. **EMVA forrásból** nyújtott támogatás esetén a **Kbt. 5. § (3) bekezdése** szerinti támogatást igénylők eljárásai;

I. A KFF feladatai – az ellenőrzés tárgya

Fogalom:

- szerződés felek általi módosítása;
- de! nem szerződésmódosítás:
 - kizárólag tartalékkeret vagy opció felhasználás;
 - szerződés felmondása, megszüntetése;
- eredmény rögzítése részenként;
- Kbt. 142. § (3) bekezdésbe ütközés (pl. egységárak módosítása);

II. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése

Jogszábályi feltételek:

- ellenérték növekedése **nem éri el**:
 - áru, szolgáltatás: 10 %, építés: 15 %;
 - uniós értékhatárt;
- **eljárás megindításakor** hatályos értékhatár;
- általános jelleg nem változhat;
- de! ellenérték csökkenés is;
- szerződés értékének változásával járó feltételek (pl. műszaki tartalom, teljesítési határidő);
- eljárásrend nem változhat;

II. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése

Orvostechnikai eszközök:

- szállítás hatálybalépéstől számított 45 napig;
- + 2 év jótállás;
- ajánlatkérő: jótállási kötelezettségek teljesítése miatt a szerződés nem tekinthető teljesítettnek;
- de! közbeszerzési eljárás mellőzése;

III. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja

Jogszabályi feltételek:

- későbbi változás rögzítése:
 - előre megismerhető módon;
 - egyértelműen;
 - meghatározott tartalmi elem;
- általános jelleg nem változhat;
- pl. tartalékkeret, opció, inflációkövetés;
- de! módosításnak ok-okozati összefüggésben kell állnia a feltétellel;

III. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja

Energetikai korszerűsítés:

- kezdés: 2018.06.01., befejezés: 2018.09.01.;
- AF II.2.7) pont: ha támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra kerül, akkor teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik;
- de! szerződéskötés 2018.08.22., módosítás: 2018.12.14.;
- alapelvi sérelem: Kbt. 2. § (1)-(2) bekezdés;
- később áttérés közbeszerzési eljárás elhúzóására;

III. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja

Építési beruházás:

- teljesítési határidő: 120 nap, de legkésőbb 2018. szeptember 15.;
- szerződéskötés: 2018. szeptember 18. napján;
- projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot nem haladhatja meg;
- de! időrendi sorrendben a támogatási szerződés módosításának meg kell előznie a szerződésmódosítás aláírását;



IV. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja

Jogszábályi feltételek:

- további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése;
- szerződő fél személyének változása:
 - nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból;
 - ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna;
- nem haladhatja meg a szerződés értékének 50%-át;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Jogszabályi feltételek:

- ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre;
- de! ajánlattevő személyét is vizsgálni kell;
- általános jelleg nem változhat;
- nem haladhatja meg a szerződés értékének 50%-át;
- több körülmény esetén egyenként;
- keretmegállapodás esetén nem alkalmazható;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Jégpálya:

- statikailag bizonytalan állapotú épület;
- lehetséges megoldások:
 - A) épület statikai megerősítése vagy
 - B) épület átalakítása;
- projekt legnagyobb innovációja a tetőszinten kialakításra kerülő jégpálya;
- de! elmaradó jégpálya miatt műszaki tartalom módosítás, ami az **általános jelleg** megváltozásával jár;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Csapadékvíz elvezető hálózat:

- eredetileg 141. § (2) bekezdés alapján, de csak határidő módosul;
- ajánlatkérő: módosított teljesítési határidőre sem került elbírálására az ellenőrzésre benyújtott, pótmunkával kapcsolatos szerződésmódosítás;
- de! ellenőrzés ideje nem képezheti a módosítás jogalapját;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Lakásépítés 1.:

- áram- és vízellátási lehetőség hiányzik;
- közművesítésről ajánlatkérőnek kellett volna gondoskodnia;
- közbeszerzési eljárás előkészítése nem megfelelő;

Lakásépítés 2.:

- szolgáltató 2018. június 12. és 2018. június 15. napján megküldte a számlákat és a csatlakozási szerződéstervezetet;
- ajánlatkérő a csatlakozási díjakat 2019. március 14. napján utalta át;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Kerékpárút-hálózat fejlesztése:

- téli munkavégzés nem lehetséges;
- Magyar Közút nem adott rá engedélyt;
- egyéni elbírálás alapján engedélyezheti téli időszakban is;
- közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye miatt csúszott télre a kivitelezés;
- **póthatáridő tűzés gyakorlata** nem megfelelő!

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Nyomdagép:

- finanszírozás: részben támogatásból, részben saját forrásból;
- ajánlatkérő további 25 % előleget biztosítana az eredeti 25 %-on felül (valójában részszámla);
- kölcsönnyújtó által megszabott folyósítási feltételek;
- kölcsönfeltételekről a szerződéskötést megelőzően csak általánosságban kaphatott tájékoztatást;
- de! beszerzés volumenét már ismerte előzetesen;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Lemezmezmunkáló eszközök:

- vállalkozónál fellépő munkaerőhiány;
- eredetileg 8 hónap a teljesítési idő, módosítás + 3 hónap;
- de! munkaerő biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata;

Kapacitásbővítés:

- szerződéskötést után 2 hónappal gyártói nyilatkozat: az indikatív ajánlatok szerinti vállalások elavultak;
- de! eladó a termékek gyártója;
- határidő: 5 hónap, de legkésőbb 2019. augusztus 5., helyette akadály elhárulásától számított 5 hónap;

V. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

Informatikai rendszer támogatás:

- teljesítési határidő: hatályba lépéstől 7 hónap;
- helyette megrendelő által biztosítandó dokumentumok vállalkozó részére történő átadásától 130 nap;
- megrendelő a műszaki leírás szerinti kötelezettségét nem teljesítette határidőben (fedezethiány);
- jogosulti késedelemre hivatkozik;
- támogatási szerződés módosításának elhúzódása;

VI. A Kbt. 141. § (6) bekezdése

Jogsabályi feltételek:

- ha a módosítás nem lényeges;
- lényegesen eltérő érdemi feltétel meghatározása;
- mindig lényeges:
 - más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy másik ajánlat nyertességét teszi lehetővé;
 - szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;
 - szerződés tárgyát jelentős új elemre terjeszti ki;

VI. A Kbt. 141. § (6) bekezdése

Informatikai- és laboreszközök:

- nyertes ajánlattevő 2019. április 1. napján írta alá a szerződést;
- ajánlatkérő 2019. április 23. napján írta alá a szerződést;
- nyertes ajánlattevő 2019. április 29. napján került értesítésre;
- de! ajánlatkérő felelősségi körébe tartozik az értesítés;

VI. A Kbt. 141. § (6) bekezdése

Turisztikai célú fejlesztés:

- nyertes ajánlattevő ajánlati ára a nettó 1 milliárd forint összeget meghaladta;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapján 4 darabról 6 részszámlára módosítana;
- de! részszámlázás gyakoriságának megemelése lényeges feltétel;

VI. A Kbt. 141. § (6) bekezdése

Vegyszer beszerzés:

- keretmegállapodás egy ajánlattevővel;
- ajánlatkérő: mennyiségek a közbeszerzési eljárásban csak tájékoztató jelleggel kerültek megadásra;
- de! kiegészítő beszerzési igény lényeges;
- értékelés a terméklista beárazása alapján;
- egyoldalúan, kizárólag nyertes ajánlattevő ajánlatát venné alapul;

SZÉCHENYI 



Európai Unió



MINISZTERELNÖKSÉG

**KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!**